

DODATOK Č. 4 K ZMLUVE O DIELO

(ďalej len „Dodatok“)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Nemocnica AGEL Levice s.r.o.**
Sídlo: SNP 19, 934 01 Levice
IČO: 50 861 450
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd.: Sro, vložka
č.: 44420/N

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Združenie ADIFEX - FIDES - NEMOCNICA LEVICE

Člen:

Obchodné meno: **Adifex, a. s.**
Miesto podnikania: Mostová 2, 811 02 Bratislava
IČO: 46 715 894
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa,
vložka č.: 6864/B

Člen:

Obchodné meno: **Trade FIDES, a.s.**
Miesto podnikania: Dornych 129/57, Trnité, 617 00 Brno
IČO: 619 74 731
Zápis: v Obchodnom registri Krajského súdu Brno, spis. zn. B2988

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „Zmluvné strany“ a jednotlivito len „Zmluvná strana“).

2. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1** Zmluvné strany uzatvorili dňa **13. 09. 2019** Zmluvu dielo (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vykonať dielo „*Prestavba časti priestorov na centrálny príjem, prestavba vstupu pre RZP a výťahovej šachty, polikliniky – širšie komplementy, zateplenie pavilónu Nemocnica Levice*“ (ďalej len „Dielo“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za vykonanie Diela dohodnutú odmenu.
- 2.2** Vzhľadom na skutočnosť, že počas zhotovovania Diela vyvstala potreba zrealizovania stavebných prác navyše, sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnej zmene Zmluvy, a to v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. PREDMET DODATKU


- 3.1 Príloha Zmluvy s názvom - Ponuka Zhotoviteľa – časť „Kritéria“ sa dopĺňa o Zhotoviteľom ocenený výkaz výmer, a zároveň o vecnú a cenovú špecifikáciu stavebných prác navyše. Krycí list rozpočtu Diela, ktorý je súčasťou doplnenej prílohy tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku a teda aj Zmluvy.
- 3.2 Článok III. „Lehoty plnenia“ bod 3 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
„Zhotoviteľ je povinný Dielo riadne zhotoviť a odovzdať Objednávateľovi najneskôr do 06. 07. 2021 (ďalej len „Lehota výstavby“).“
- 3.3 Článok IV. „Cena a platobné podmienky“ bod 1 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
„Zmluvné strany sa dohodli, že cena za riadne a včasné zhotovenie Diela predstavuje celkovú sumu vo výške 3 679 741,19 EUR bez DPH (ďalej len „Cena“).“
- 3.4 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy výslovne neupravené týmto Dodatkom zostávajú naďalej platné a účinné.
- 3.5 Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami.
- 3.6 Tento Dodatok sa vyhotovuje v slovenskom jazyku v dvoch rovnopisoch, pričom každá Zmluvná strana dostane po jednom rovnopise.

Príloha:

- Krycí list rozpočtu „Prestavba časti priestorov na centrálny príjem, prestavba vstupu pre RZP a výťahovej šachty, polikliniky–širšie komplementy, zateplenie pavilónu Nemocnica Levice - navyše práce“

V LEVICIACH dňa 7. 6. 2021

Nemocnica AGEL Levice s.r.o.




MUDr. Juraj Smatana, MBA
konateľ



MUDr. Ján Belanský, MPH
konateľ

V BRATISLAVE dňa 5. 5. 2021

Adifex, a. s.



Ing. Martin Laurinčík
predseda predstavenstva

Adifex Adifex, a. s.
Mostová 2
811 02 Bratislava
IČO: 46715894 IČ DPH: SK2023532115
www.adifex.sk

V BRNE dňa 5. 5. 2021

Trade FIDES, a.s.



Ing. Petr Bauer
člen predstavenstva

FIDES Trade FIDES, a.s.
Dornych 57
617 00 Brno
DIČ: CZ61974731