

DODATOK Č. 5 K ZMLUVE O DIELO

(ďalej len „Dodatok“)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Nemocnica AGEL Levice s.r.o.**
Sídlo: SNP 19, 934 01 Levice
IČO: 50 861 450
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd.: Sro, vložka č.: 44420/N

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Združenie ADIFEX – FIDES - NEMOCNICA LEVICE

Člen:

Obchodné meno: **Adifex, a. s.**
Miesto podnikania: Mostová 2, 811 02 Bratislava
IČO: 46 715 894
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 6864/B

Člen:

Obchodné meno: **Trade FIDES, a.s.**
Miesto podnikania: Dornych 129/57, Trnité, 617 00 Brno
IČO: 619 74 731
Zápis: v Obchodnom registri Krajského súdu Brno, spis. zn. B2988

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „Zmluvné strany“ a jednotlivito len „Zmluvná strana“).

2. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1** Zmluvné strany uzatvorili dňa **13. 09. 2019 Zmluvu dielo** (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vykonať dielo „*Prestavba časti priestorov na centrálny príjem, prestavba vstupu pre RZP a výťahovej šachty, polikliniky – širšie komplementy, zateplenie pavilónu Nemocnica Levice*“ (ďalej len „Dielo“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za vykonanie Diela dohodnutú odmenu.
- 2.2** Vzhľadom na skutočnosť, že počas zhotovovania Diela nastali na strane Objednávateľa okolnosti, ktoré mali negatívny dopad na časový priebeh výstavby a zároveň nastala potreba zrealizovania stavebných prác navyše, sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnej zmene Zmluvy, a to v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. PREDMET DODATKU

- 3.1 Príloha Zmluvy s názvom - Ponuka Zhotoviteľa – časť „Kritéria“ sa dopĺňa o Zhotoviteľom ocenený výkaz výmer, a zároveň o vecnú a cenovú špecifikáciu stavebných prác navyše. Rozpočet s výkazom výmer, ktorý je súčasťou doplnenej prílohy tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku a teda aj Zmluvy.
- 3.2 Článok III. „Lehoty plnenia“ bod 3 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
„Zhotoviteľ je povinný Dielo riadne zhotoviť a odovzdať Objednávateľovi najneskôr do 31. 07. 2021 (ďalej len „Lehota výstavby“).“
- 3.3 Článok IV. „Cena diela a platobné podmienky“ bod 1 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
„Zmluvné strany sa dohodli, že cena za riadne a včasné zhotovenie Diela predstavuje celkovú sumu vo výške 3 934 412,09 EUR bez DPH (ďalej len „Cena“).“
- 3.4 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy výslovne neupravené týmto Dodatkom zostávajú naďalej platné a účinné.
- 3.5 Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami.
- 3.6 Tento Dodatok sa vyhotovuje v slovenskom jazyku v dvoch rovnopisoch, pričom každá Zmluvná strana dostane po jednom rovnopise.

Príloha:

- Rozpočet s výkazom výmer „Prestavba časti priestorov na centrálny príjem, prestavba vstupu pre RZP a výťahovej šachty, polikliniky–širšie komplementy, zateplenie pavilónu Nemocnica Levice - ZK 2“ (v zmysle ZL č.8 – ZL č.38).

V Leviciach dňa 5.7.2021

Nemocnica AGEL Levice s.r.o.



MUDr. Juraj Smatana, MBA, MPH
konateľ



MUDr. Ján Belanský, MPH
konateľ

V Leviciach dňa 5.7.2021


Adifex, a. s.


Adifex, a. s.
Mostová 2
811 02 Bratislava
IČO: 46715894 IČ DPH: SK2023532115
www.adifex.sk

Ing. Martin Laurinčík
predseda predstavenstva

V Brne dňa 5.7.2021

Trade FIDES, a.s.



Ing. Petr Bauer
člen predstavenstva

FIDES
Trade FIDES, a.s.
Dornych 57
617 00 Brno
DIČ: CZ61974731